



Prosjekt – økt samarbeid mellom kommunene – Våler, Åsnes og Grue – VÅG-samarbeidet

Møtereferat styringsgruppe

Tid: Torsdag 3. september 2020

Sted: Rådhuset i Grue kommune

Deltakere: Kari Heggelund (ordfører, Åsnes), Ola Cato Lie (ordfører, Våler), Rune Grenberg (ordfører, Grue), Asgeir Rustad (konstituert kommunedirektør, Våler), Ole Frode Mikkelsgård (kommunedirektør, Grue), Stein Halvorsen (kommunedirektør, Åsnes), Solveig (vara hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Åsnes), Grete Kullerud Østbye (vara hovedtillitsvalgt Fagforbundet Våler), Brit Dahler Bye (hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Grue)

Inviterte gjester: Bent Aslak Brandtzæg og Kjetil Lie fra Telemarksforskning.

Saker/dagsorden:

1. Oppstartsmøte med Telemarksforskning
2. Kommunikasjonsplan
3. Møte med ledere for arbeidsgruppene

1. Oppstartsmøte med Telemarksforskning

Telemarksforskning deltok i denne saken digitalt via Teams.

Etter en presentasjonsrunde presenterte styringsgruppa hvor prosjektet står per i dag, og overlot så ordet til Telemarksforskning. De redegjorde litt fra sin side om hvordan de så for seg videre framdrift. Underveis ble det gjort enkelte avklaringer knyttet til gjennomføring og framdrift.

Styringsgruppa ga uttrykk for at det blir riktig at den enkelte arbeidsgruppe tar stilling til flere forhold framover ut fra sine behov. Dette gjelder for eksempel møteplan, avgrensninger i omfang på utredningene, involvering av eksterne interessenter med videre.

Det må legges opp til løpende og god dialog mellom Styringsgruppa, arbeidsgruppene og Telemarksforskning.

2. Kommunikasjonsplan

Utkast til kommunikasjonsplan ble gjennomgått. Det kom flere innspill underveis, som ble notert stikkordsmessig. Kommunedirektør i Grue innarbeider innspillene og konkretiserer punkt 3 om kommunikasjonsaktiviteter i tråd med det som ble diskutert, samt følger opp arbeidet med pressemelding som skal komme fra ordførerne iht planen.

Oppdatert utgave av kommunikasjonsplanen oversendes til styringsgruppa.

3. Møte med ledere for arbeidsgruppene

Styringsgruppa ble orientert om påfølgende møte med ledere for arbeidsgruppene, hvor Telemarksforskning også deltar. Her skal prosjektplanen gjennomgås og praktiske forhold omkring oppstart av arbeidet i arbeidsgruppene avtales.